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Информация о ходе исполнения 

утвержденной инвестиционной 

программы

За 4 квартал 2020 года
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Информация о ходе исполнения инвестиционной программы

по водоснабжению за 4 квартал 2020 года 

№

п/п

Наименование мероприятий

инвестиционной программы 

(проекта)

Ед. 

изм

утвержденная ИП 2020 года проект ИП 2020 года (корректировка)

Причины отклонения
К-во

Сумма инвестиций

тыс.тг (без НДС)  

К-во

Сумма инвестиций

тыс.тг (без НДС)  

План на 2020 г
План на 

2020 г

Факт за 11 

мес

Отклонен

ие

ВСЕГО на 2020 год 281 231 275 297 221 639 -53 658

Инвестиционная программа находится 

на корректировке мероприятий. Ведутся  

работы по реализации инвестиционной 

программы.   В настоящее время  

строительно-монтажные работы по 

замене сетей находяся на стадии 

завершения.

Раздел 1. Служба 

водоснабжения и очистки 
37 182 0

1.1. Замена запорной арамтуры шт 16 34 245 0 0 0

1.2. Замена трубопроводов м 220 2 937 0 0 0

Раздел 2 Капитальный ремонт 

водопроводных сетей
237 444 150 730 97 072 -53 658

2.1.
Капитальный ремонт 

водопроводных сетей
м 7 626 222 060 5 428 150 730 43 097

2.2. Замена запорной арматуры шт 265 15 384 0 0

Раздел 3 Энерго-механический 

цех водоснабжения
6 605 101 167 101 167 0

3.1.

Автоматизация и реконструкция 

насосных станций и тепловых 

пунктов

шт 19 6 605 12 101 167 101 167

Раздел 4 Приобретение техники 23 400 23 400 0

4.1. Водовозка шт 0 0 1 23 400 23 400
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Информация о ходе исполнения инвестиционной программы

по водоотведению за 4 квартал 2020 года 

утвержденная ИП 2020 года проект ИП 2020 года (корректировка) 

Причины отклонения

№

п/п

Наименование мероприятий

инвестиционной программы (проекта)
Ед.изм К-во

Сумма 

инвестиций

тыс.тг (без НДС)  

К-во

Сумма инвестиций

тыс.тг (без НДС)  

План на 2020 г
План на 

2020 г

Факт за 11 

мес

Отклонени

е

ВСЕГО на 2020 год 498 208 497 746 428 859 -68 887

Инвестиционная программа находится на 

корректировке мероприятий. Ведутся  

работы по реализации инвестиционной 

программы.   В настоящее время  

строительно-монтажные работы по замене 

сетей находяся на стадии завершения.

I
Реконструкция и замена технологического 

оборудования станции Аэрации
14 217 19 499 19 499 0

II
Раздел 2. Строительство и капитальный 

ремонт канализационных сетей 
м 6 841 429 867 5 728 329 830 266 246 -63 584

III
Раздел 3 Энерго-механический цех 

водоотведения
3 54 124 24 150 18 847 -5 303

IV Раздел 4. Приобретение техники шт 0 0 3 124 267 124 267 0



Исполнение инвестиционной программы

по услуге водоснабжения за 2020 год
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Проведен  капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 

32,6 км., в т.ч. по инвестиционной программе 8,4 км. на сумму

157 млн. тенге

Бестраншейным методом ГНБ заменили 7,1 км. сетей  (22%).



Исполнение инвестиционной программы

по водоснабжению за 2020 год
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Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. К.Маркса-Актюбинская.

В 2020 году заменено 740 м. водопроводных сетей 



Подготовка котлована

Капитальный ремонт водопровода 

Улица Алиханова, от дома 28 до дома 30, Д-200 мм протяженность 98 м.

Улица Алиханова от ул. Ерубаева до ул. Б.Жырау протяженность 343 м.

Монтаж труб

Монтаж труб Завершающие работы



Подготовка котлована

Капитальный ремонт водопровода 

Улица Жекибаева, от дома 142 до ул. Дружбы, дом 127 Д-160 мм 

протяженность 264 м.

Улица Юбилейная  от дома 52 до дома 116 протяженность 1103 м.

Монтаж труб

Монтаж труб Завершающие работы



Подготовка котлована

Капитальный ремонт водопровода 

Мкрн.Восток-2  от дома 12 до дома 13

Д-160 мм протяженность 225 м.

Монтаж труб

Монтаж труб Завершающие работы



Подготовительные 

работы

Монтаж труб Завершение работ



Насосная станция ул. Н.Абдирова , дом 8

Исполнение инвестиционной программы

по услуге водоснабжения за 2020 год

Реконструкция 12 подкачивающих насосных станций

Проведены замены 

насосов  на ПНС

по  адресам:

- ул. Н. Абдирова, д.8

- ул. Н.Абдирова, д.15

- пр. Н.Абдирова, д.19

- ул. Н.Абдирова,  д.25

- мкр. Степной 3 д. 3

- мкр. Степной 3 д. 6

- пр. Степной 4

- ул. Толепова 11

- ул.Толепова 17

- ул. Зональная 77 

- мкр. Гульдер 1

- ул.Букпинская 65до после



Подготовка котлована Монтаж труб Завершение работ



Реконструкция насосных станций 

водоснабжения

до последо после

Насосные  станции  мкрн. Степной



Показатели эффективности, 

надежности и качества

Факт  

2019 г.

План 

2020 г. 

Факт

2020 г.

Снижение износа (физического) 

основных фондов (активов), %
63,5% 63% 63%

Снижение потерь, % 13% 15,3% 13,4%

Снижение аварийности, шт. 1416 1 400 1406

Показатели эффективности, надежности и 

качества по водоснабжению

13



Исполнение инвестиционной программы

по водоотведению за 2020 год 

Капитальный ремонт канализационных сетей
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По инвестиционной программе проведен  капитальный ремонт 

канализационных сетей протяженностью. 6,2 км. на сумму 286 млн. тенге

В т.ч. бестраншейным методом заменили 2154 м. сетей  (35%).



Исполнение инвестиционной программы

по водоотведению за 2020 год 
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Проведен капитальный ремонт канализационного коллектора Д-400 мм от 

ул.Методическая до Пришахтинского коллектора протяженностью 1076 м.



Исполнение инвестиционной программы

по водоотведению за 2020 год 
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Работы по реконструкции канализационного коллектора  мкрн. Кунгей

Д-800 мм протяженностью 523 м



Исполнение инвестиционной программы

по водоотведению за 2020 год 
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Работы по капитальному ремонту канализационных сетей

по ул. Аханова, Д-200  протяженностью 185 м



Исполнение инвестиционной программы

по водоотведению за 2020 год 

18

Работы по капитальному ремонту канализационных сетей

по ул. Кузембаева, Д-200-355 протяженностью 522 м



Исполнение инвестиционной программы

по водоотведению за 2020 год 
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Работы по капитальному ремонту оборудования  КНС-13 

ул.Архитектурная



Исполнение инвестиционной программы

по водоотведению за 2020 год 
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. 



Благодарим за внимание!

kar-su.kz


